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Teilfreigabe Stadion Löbau 
 
Vor knapp einem Jahr begannen die Arbeiten zur Herstellung eines Kunstrasenplatzes im Stadion der 
Jugend in Löbau. Mittlerweile ist die Spielfläche fertiggestellt und die Flutlichtanlage kann in Betrieb 
gehen. Dennoch ist das Gesamtprojekt zur Sanierung des Stadions noch nicht abgeschlossen.  
 
Noch zum Ende der Fällperiode im Februar 2025 mussten 15 Bäume (Bergahorn, Spitzahorn, 
Winterlinde) entlang der Stadionmauer entfernt werden. Diese haben mit ihrem Wurzelwerk die 
Fundamente der Mauer teilweise derart geschädigt, dass zumindest ein Teil dieser komplett zu 
erneuern ist. Teile der Mauer zwischen dem Haupttor und der Baustellenzufahrt drohen in Kürze weiter 
einzustürzen.  
 
Nach der Mauersanierung bzw. deren Neubau erfolgt die Komplettierung des Hochwasserschutzes in 
allen Zugängen, damit kein Oberflächenwasser bei einem Hochwasserereignis aus dem Gewässer in 
das Stadion fließen kann. Schließlich ist auch die Sanierung der straßenseitigen Tribünen vorgesehen, 
ebenso die Befestigung der Zuwegungen zum Vereinsheim und zu dieser Tribüne, damit die hoffentlich 
zahlreichen Gäste trockenen Fußes in die Anlage gelangen können. 
 
Vorerst ist eine Nutzung aufgrund der im Umfeld der Spielfläche noch durchzuführenden Bauarbeiten 
nur in einem beschränkten Maß möglich. Die Spielfläche wird den zahlreichen Kinder- und 
Jugendmannschaften des Sportclub Großschweidnitz-Löbau für den Trainingsbetrieb zur Verfügung 
stehen. Weitere Nutzungen durch andere Vereine und Mannschaften sind nach Abschluss der 
Bauarbeiten möglich. 
 
Die bisherigen Baukosten belaufen sich auf ca. 1,9 Mio. €, davon entfallen 1,0 Mio. € auf die Herstellung 
des Kunstrasen und weitere 315.000 € auf die Flutlichtanlage. Finanziert wird diese Maßnahme durch 
Fördermittel in Höhe von 66 % von Bund und Land.  
 
Ursprünglich wurde in dem Projekt auch ein Neubau des Vereinsheimes geplant. Aufgrund der 
Kostenentwicklung in den zurückliegenden Jahren reicht der bewilligte Kostenrahmen aus dem 
bisherigen Fördertopf nicht aus. Die Stadtverwaltung hält weiterhin an dem Neubau fest, sofern eine 
ausreichende Finanzierung durch Fördermittel sichergestellt werden kann. 
 
Um Medien und Stadträte umfassend über die Sanierung des Löbauer Stadions zu informieren, lud 
Oberbürgermeister Albrecht Gubsch am 6. Mai 2025 zu einem Pressetermin vor Ort in das Löbauer 
Stadion ein. 
 



                                 

 
 

 

 


